



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม โทร ๐๗๓ ๔๑๓ ๑๑๕

ที่ ปน.๘๐๕๐๑/๒๕๖๖ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม งานแผนและงบประมาณจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวไลลา บาราเสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

.....

(ลงชื่อ)

(นายสุรเดช วานี)

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

.....

ลงชื่อ

(นางสาวไพโรดา สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

.....
.....

ลงชื่อ 

(นายประเสริฐ สารนัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
-	-	-	-	-	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๑	โครงการก่อสร้างซุ้ม หมู่ที่ ๑,๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลบาราโหม	กองช่าง	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านกอรี ม.๓	กองช่าง	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พรอ้มคูระบายน้ำ สายบ้านแบลี่ บ้านเกาะเยาะ หมู่ที่ ๑ บ้านปาเราะ ตำบลบาราโหม	กองช่าง	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบาย น้ำ สายบ้านมะลิที่ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าระ ตำบลบาราโหม	กองช่าง	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๗๓๑,๐๐๐.๐๐	๖๔๕,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคาร สำนักงาน	กองช่าง	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค ๖๖	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค ๖๖	๗๓๕,๔๘๘.๑๔	๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการสร้างแลนด์มาร์กภายในบริเวณ ตำบลบาราโหม	กองช่าง	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค ๖๖	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค ๖๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๑	โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๔๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๑	โครงการ อบต. พบประชาชน	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด	๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๖	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๗๔.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แก่ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม	สำนักปลัด	๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๑ - ๓๐ ธ.ค. ๖๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๗๔๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานประจำปี	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๑ - ๒๙ ก.พ. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๖๙๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	ค่าจัดซื้อลำโพงขยายเสียง	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๘	ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๖,๙๐๐.๐๐	๒๖,๙๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED สี	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	ค่าจัดซื้อศาลาพักผ่อนในบริเวณ อบต.	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ในเขต พื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๒๕,๓๐๐.๐๐	๒๕,๓๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง	๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๖	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในชุมชน	กองคลัง	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๔๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๑๖	โครงการเร่งรัด การจัดเก็บภาษี	กองคลัง	๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายและที่ดิน	กองคลัง	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๔๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	กองคลัง	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED สี	กองคลัง	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ	กองคลัง	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๕๕.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	๑๕ ธ.ค.๖๕ - ๑๕ ม.ค. ๖๖	๓๐ ธ.ค.๖๕ - ๗ ม.ค. ๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๙๗๕.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บาราโหม	กองศึกษา	๑ พ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย	กองศึกษา	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๔๒๓.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ตำบลบาราโหม	กองศึกษา	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๗,๔๖๔.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการมหกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองศึกษา	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๘๒๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	กองศึกษา	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านปาเราะ	กองศึกษา	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ต.ค. ๖๖	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๖	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๗,๒๒๒.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๑	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ประโยชน์	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๗๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการป้องกันโรคระบาดใหม่	สำนักปลัด	๑ พ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุข (ใช้เลือดออก)	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๔๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๔๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๔๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	กองช่าง	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๖	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	กองช่าง	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๖	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดประชุม ประชาคม	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ในเขตต. าบลาราโหม	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๙๗๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ ความรู้ ในการพัฒนาชุมชนอย่างมี ส่วนร่วม	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๔๖๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	สำนักปลัด	๑ ก.พ.๖๖ - ๓๐ เม.ย.๖๖	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๙๒๕.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด บาราโหมเกมส์	กองศึกษา	๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๖	๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๖	๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๙๐๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬา	กองศึกษา	๑ ก.พ.๖๖ - ๓๐ เม.ย.๖๖	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๓๙๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์	กองศึกษา	๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๑๐๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	กองศึกษา	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา	กองศึกษา	๑ ก.พ.๖๖ - ๓๐ เม.ย.๖๖	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๔๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมทาง ศาสนาภาคฤดูร้อน	กองศึกษา	๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๖	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๔๔๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการเมอลิตสัมพันธ์	กองศึกษา	๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๘	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	กองศึกษา	๑ ก.พ.๖๖ - ๓๐ เม.ย.๖๖	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๕๗.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการวันขึ้นปีใหม่ของศาสนาอิสลาม	กองศึกษา	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการวันฮารีรายอ	กองศึกษา	๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีชักพระ	กองศึกษา	๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๕	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๙๕๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	กองศึกษา	๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๖๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	กองศึกษา	๑ ก.พ.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๑๐,๐๐๐.๐๐		<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้ สูงอายุ	กองศึกษา	๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ พ.ค.๖๖	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๘๔๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการอาซูรอสัมพันธ์	กองศึกษา	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐.๐๐		<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๑๖	โครงการมัคคุเทศก์น้อย	กองศึกษา	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	กองศึกษา	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการอบรมนักเล่าเรื่องตำบลบาราโหม	กองศึกษา	๑ ก.พ.๖๖ - ๓๐ เม.ย.๖๖	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๑๘๐.๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๔.๖ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อน	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ปัญหาและอุปสรรค

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหมขาดบุคลากรในการทำงานทำให้โครงการ/กิจกรรมบางโครงการไม่สามารถดำเนินการและบางโครงการดำเนินการได้อย่างล่าช้า
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณงบประมาณน้อยทำให้ต้องจำกัดในการบริหารจัดการ
๓. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดการดำเนินบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ

๒. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการ/กิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงานเพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน